



Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo číslo: ZoD 18/2010 - BA
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Limbach**
sídlo: Obecný úrad, SNP 55, 900 91 Limbach
I Č O : 00 304 48 91
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Združenie EUROVIA-Limbach**
- Členovia združenia:** **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Didier René Bossut , predseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišin , podpredseda predstavenstva
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa,
vl. č. 248/V
- EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1
Štatutárny orgán: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Zdenek Synáček, člen predstavenstva
Zapísaná v OR: Mestského súdu v Prahe , Oddiel: B, vložka : 1561
I Č O : 45274924
- Dielo realizuje:** **závod**
Bratislava, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava.
- Zástupca v rokovaníach vo veciach
Zmluvných: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ závodu , na základe
splnomocnenia
- zmluvných a výrobných: Ing. Karol Bohunický
technických : Ing. Karol Bohunický
stavbyvedúci : Martin Belko
I Č O : 31 651 518
D I Č : 2020490274
I Č DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 102053007/8020
Telefón: 02/40203715
Fax: 02/45644237
Email: karol.bohunicky@eurovia.sk

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán o vykonaní stavebných prác nad rozsah projektu v Dodatku č. 1 a objednávok číslo 9/11, 11/11.

2.2 Názov stavby : „Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach“

III. PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zriadenie naviac prác v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa :

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je Príloha č. 1

V. C E N A


Stavebné práce podľa Prílohy č. 1.

Cena prác naviac.	bez DPH	54.689,66 €
DPH 20%		10.937,93 €
Cena prác naviac.	s DPH	65.627,59 €

Cena komplet za Zmluvu o Dielo včítane Dodatku č.3 – Práce naviac:

Cena Zmluvy o Dielo	bez DPH	357 713,26 €
DPH 20%		71 542,65 €
Cena Zmluvy o Dielo	s DPH	429 255,91 €





REKAPITULACIA-PRÁC NAVIAC mimo ZOD

STAVBA: Regeneracia spoločenskej zóny obce Limbach
REKAPITULACIA

P.č.	Názov položky	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena celkom EUR
1	SO 01 - Peši ťah centrálnej zóny obce	45 549,70	9 109,94	54 659,64
	SO 01.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. 1.mája	14 318,12	2 863,62	17 181,74
	SO 01.2 Navrhovaný chodník na ul. 1.mája pri štadióne	1 561,64	312,33	1 873,97
	SO 01.3 Chodníky na Vinohradskej ul.	2 090,22	418,04	2 508,26
	SO 01.4 Rekapitulácia chodníka na ul. SNP pri pošte	708,74	141,75	850,49
	SO 01.5 Návrh chodníka na ul. SNP pri Jurki mimo projekt	14 543,35	2 908,67	17 452,02
	SO 01.6 Návrh chodníka na ul. SNP pri Potočnej ul.	1 353,55	270,71	1 624,26
2	SO 01.7 Návrh chodníkov na ul. SNP pri zástavke	9 644,51	1 928,90	11 573,41
	Chodník na ulici SNP - napojenie na existujúci chodník mimo projekt	1 329,56	265,91	1 595,47
3	SO 02 Úprava verejného osvetlenia	95,00	19,00	114,00
4	SO 03 Úprava zelene	0,00	0,00	0,00
5	SO 04 Mobilizácia a informačný systém	1 229,54	245,91	1 475,45
6	SO 05 - Úprava verejného priestranstva	2 747,33	549,47	3 296,80
	SO 05.1 Rekonštrukcia spevnenej plochy pri pošte	834,06	166,81	1 000,87
7	SO 05.2 Spevnené plochy pri štadióne	1 913,27	382,65	2 295,92
8	SO 06 Detské ihrisko	2 884,00	576,80	3 460,80
9	Informačná tabuľa OPBK objednávka 9/11	743,85	148,77	892,62
10	Vjazdy do rodinných domov objednávka 11/2011	1 440,25	288,05	1 728,30

SPOLU

54 689,66

10 937,93

65 627,59

